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Jokainen taloprojekti on erilainen, ja niihin vaikuttavat useat eri seikat. Tällaisia seikkoja 
ovat esimerkiksi rakentajan aikataulu, budjetti sekä omat kyvyt. Nämä seikat huomioon 
ottaen voidaan projektiin valita oikea rakentamistapa halutun lopputuloksen aikaansaa-
miseksi.  
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda selkeä vertailu kahden yleisen rakennustavan välille. 
Vertailukohtina toimivat perinteinen rakentaminen pitkästä tavarasta sekä jatkuvasti ke-
hittyvä ja yleistyvä talopaketin tilaaminen talotehtaalta.  
 
Työn pohjaksi suunniteltiin selkeä ja nykyaikainen paritalopohja josta piirrettiin lasken-
tavaiheeseen kattavat kuvat. Työn toteutusasteeksi valittiin suosittu säältä suojaan –talo-
paketti, käsittäen ulkoseinä- ja vesikattotyöt.  
 
Työssä molempien rakennustapojen vaiheet, sekä kustannukset purettiin osiin, ja käytiin 
läpi mistä kaikesta ne koostuvat. Piirretyistä kuvista saatiin laskettua materiaalit sekä nii-
den menekki. Saatuja tuloksia verrattiin talopaketista saatuun tarjoukseen. 
 
Saadut tulokset vahvistivat yleistä odotusta, jonka mukaan rakentaminen pitkästä tava-
rasta on edelleen rakennustavoista kustannustehokkain, häviten kuitenkin pystytysajassa 
nopeasti kasattavalle elementtitalolle. Näin ollen voidaan sanoa, että molemmat raken-
nustavat esiintyvät eri tavoin edukseen, ja lopullinen päätös määräytyykin tilaajan henki-
lökohtaisten mieltymysten mukaan.  
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Every new house project is different, and they are affected by various things. These things 
are for example: Schedule, budget and capability of builder. These things taken in con-
sideration, can the way of building be chosen to achieve wanted result.  
 
Goal of Thesis was to create clear comparison between two common ways of building. 
Traditional way of building from scratch and continuously developing and generalizing 
pre-fabricated building worked as baseline.  
 
As base of the work, clear and modern semi-detached house-drawings were designed and 
drawn. Execution-degree was decided to be secure from weather, including outer walls 
and water-roofing work.  
 
In work, phases and expenses of both ways of building were torn apart, and reviewed. 
Materials and their demand were count from the drawings. The result was compared to 
offer gain from pre-fabricated building. 
 
Gain results strengthened common expectation, for which building from the scratch is yet 
the most cost-efficient way of building, still losing to fast piled pre-fabricated building in 
time. Therefore, both ways of building showed up to themselves for different ways, and 
final decision depends on personal interests of constructor.  
Key words: Expence comparison, Semi-detached house.  
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1 JOHDANTO 
 
 
Pientalokanta uudistuu koko ajan, ja uusia taloja rakennetaan vanhojen tilalle. Samalla 
kun omakotitalojen keskimääräinen neliömäärä pienenee jatkuvasti, tarjoaa paritalo var-
teenotettavan vaihtoehdon niin omaa kotia suunnittelevalle rakentajalle kuin asuntoja 
työkseen valmistavalle pienyrittäjälle.  Erityisesti jatkuvan yhteiskunnan kaupungistumi-
sen myötä tarjoaa paritalo huomattavasti kerros- tai rivitaloa rauhallisemman asuinympä-
ristön omakotitaloa huokeampaan hintaan.  
 
Paritalojen kasvava kysyntä on huomattu myös talotoimittajien keskuudessa, ja yhä use-
ammat talopakettitoimittajat ovatkin lisänneet valmiita paritalomalleja omiin vali-
koimiinsa. Valmiiden mallien lisäksi useat talotoimittajat valmistavat paritaloja myös asi-
akkaan omien suunnitelmien mukaan samaan tapaan kuin omakotitalojakin.  
 
Opinnäytetyö käsittelee paritalon kustannus- ja aikatauluvertailua pienrakennuksen ulko-
seinä- ja vesikattotöiden osalta. Laskennan pohjana on käytetty noin 8,7 m x 23 m yhteis-
pinta-alaltaan laajaa kahden asunnon kattavaa paritalosuunnitelmaa. Opinnäytetyö käy 
läpi omakotitalon ulkokuoren rakenteita sekä kertaa niille asetetut vaatimukset. 
 
Työn tavoitteena on luoda selkeä vertailukohta kahden erilaisen rakennustavan välille 
sekä avata näiden työn vaiheita. Opinnäytetyö avaa myös hieman mistä töistä ja materi-
aaleista kustannukset koostuvat, ja mihin kustannuksiin rakennuttajan on mahdollista vai-
kuttaa. Työtapoja käsitellään useamman vuoden kokemuksella useista pientalokohteista. 
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2 LÄHTÖTIEDOT 
 
 
Paritalolla tarkoitetaan asuinkiinteistöä, joka käsittää kaksi asuntoa. Paritalon etuina ra-
kentajan kannalta voidaan pitää sen toistuvaa arkkitehtuuria, sillä useimmissa tapauk-
sissa paritalon asunnot toimivat peilikuvina toisilleen pohjaratkaisuissa. Tämä näkyy 
esimerkiksi materiaalien hankinnoissa, joissa yhden asunnon materiaalit laskiessa saa-
daan kokonaismäärä yksinkertaisesti kertomalla määrä kahdella. Materiaalit voidaan 
myös tilata kerralla molempiin asuntoihin, jolloin säästetään rahdeissa. (Kastelli 2017.) 
 
 
2.1 Pohjapiirros 
 
Lähtökohtana laskelmaan käytettiin yksikerroksista, kahden noin 90 neliömetrin asun-
non kattavaa paritalopohjaa. Asunnot ovat identtisiä kahden makuuhuoneen, saunan ja 
tupakeittiön käsittäviä kokonaisuuksia (kuva 1).  
 
 
   KUVA 1. Yhden asunnon alustava pohjapiirros. 
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Vertailulaskennat suoritettiin kuvien 1, 2 ja 3 mukaisen paritalon periaatekuvista.  
Materiaalimenekit laskettiin vastaamaan ulkoseinä- sekä yläpohjaleikkauksissa (kuva 4, 
kuva 5) esitettyjä materiaaleja ja ainevahvuuksia.   
 
 
KUVA 2. Paritalon julkisivun periaatepiirros. 
 
 
KUVA 3. Paritalon periaatteellinen leikkauspiirros. 
 
 
2.2 Rakenteet 
 
Rakennuksen kuori ja kantavat rakenteet jaetaan neljään erilliseen rakenteeseen. Näitä 
neljää osaa kutsutaan alapohjaksi, ulkoseinäksi, välipohjaksi sekä yläpohjaksi. Opinnäy-
tetyössä käydään läpi ainoastaan esimerkkitalon alapohjaa, ulkoseinää sekä yläpohjaa, 
koska paritalo on yksikerroksinen eikä välipohjarakennetta ole.  
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Rakennuksen ulkokuoren tärkeimpiä teknisiä vaatimuksia ovat sen palo- sekä läm-
möneristyskyky. Näiden lisäksi erityistä huomiota vaativia asioita ovat höyrynsulku, il-
mansulku sekä sisäilman laatu.  
 
Jos samalle tontille rakennetaan toinen rakennus, tulee huolehtia paloeristyksestä seuraa-
vasti: alle kahdeksan metrin päähän rakennetun rakennuksen kanssa tulee jommankum-
man rakennuksen seinän vastata palovaatimuksia EI 30 eli saavuttaa 30 minuutin palon-
kesto molemminpuolista paloa vastaan. Lisäksi matkan ollessa alle 4 metriä mutta yli 1,5 
metriä, täytyy vastakkaisten seinien ikkunoiden täyttää paloluokitus EI 15, jolloin niiden 
ei kestettävä paloa vähintään 15 minuuttia. Mikäli paloneristys on toteutettu vain toispuo-
lista paloa vastaan, joudutaan paloeristys toteuttamaan molempien rakennuksien vastak-
kaisissa seinissä. Jos matkaa rakennusten välillä on yli 8 metriä, voidaan rakennukset 
suunnitella ilman erillistä palokatkoa. (Pohjanmaan pelastuslaitos: Rakenteellinen palo-
luokitus 2017.) Rakennuksen lämmöneristysvaatimukset jaetaan ulkovaipan rakenteille 
erikseen ja minivaatimukset rakenteille ovat seuraavat: alapohjan minimilämmöneristys 
0,16 W/(K·m²) ,ulkoseinän minimilämmöneristys 0,17 W/(K·m²) sekä yläpohjan mini-
milämmöneristys 0,09 W/(K·m²) (Lappalainen 2010, 34-35). Rakenteiden tarkat U-arvot 
ovat esitetty liitteissä 1, 2 ja 3.  
 
Muita paritalolle ominaisia ja lisähuomiota vaativia rakenteita on asuntojen välinen vä-
liseinä, jonka tulee täyttää paloluokitus EI 30 (Pohjanmaan pelastuslaitos: Rakenteelli-
nen paloluokitus 2017). Palokatkoa suunniteltaessa onkin huomioitava että palokatkon 
tulee katkaista koko rakenne, käsittäen myös yläpohjarakenteen alakaton yläpuolelta.  
Väliseinän on täytettävä myös riittävä äänen eristys R’w, vähintään 55 desibeliä (Puu-
info: Asuinrakennuksissa noudatettavat akustiset vaatimukset 2011). Kyseisessä parita-
lossa väliseinä on toteutettu kahdella puurunkoisella mineraalivillalla eristetyllä välisei-
nällä, joiden väliin jää ilmarako. Pintaan asennetaan kaksi 13 millimetriä paksua kipsile-
vyä.  
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2.2.1 Alapohja 
 
Alapohja on rakennuksen ulkokuoren alin osa. Hyvin toteutettu alapohja estää kapillaari-
sen veden nousun rakenteisiin, ja pitää rakenteen lattian lämpimänä sekä routimattomana. 
(Koskenvesa & Mäki 2003, 64.)  
 
Kyseisen rakennuksen alapohja on toteutettu maanvaraisena eli kelluvana alapohjana. 
Käytännössä tämä tarkoittaa, että rakennuksen betonilaatta makaa lämmöneristeiden ja 
routimattoman maaperän päällä irrallaan muusta rakenteesta. Betonilaatan eläminen on-
kin huomioitava alapohjaa suunniteltaessa. Kivijalan sisään asennetaan pehmeä eriste ku-
ten vaahtomuovilevy tai solumuovikaista mahdollistamaan laatan paisuminen, ilman että 
siitä on haittaa muille rakenteille. Betonilaatta tulee myös raudoittaa huolellisesti. Rau-
doite tulee tukea huolellisesti irti EPS-levyistä niin että lopullinen raudoitus jää valetta-
essa betonilaatan sisään. (Koskenvesa & Mäki 2003, 66.) 
 
 Alapohjan rakenne on esitetty kuvassa 4, ja se käsittää materiaalit sisältä 
ulospäin seuraavasti:   
1. raudoitettu betonilaatta 80 mm 
2. lämmöneriste EPS 200 mm 
3. kapillaarikatko 300 mm. 
 
 
 KUVA 4. Rakennuksen alapohjan ja perustusten periaatteellinen detaljikuva. 
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Rakennuksen alapohjan pääasiallinen lämmöneristys on toteutettu 200 millimetriä pak-
sulla EPS-eristekerroksella. Rakennuksen alapohjan U-arvo 0,1266 W/(K·m²) on saatu 
seuraavasti:  
 
TAULUKKO 1. materiaalien lämmönläpäisykertoimet eriteltyinä. 
 
 
 
2.2.2 Ulkoseinä 
 
Ulkoseinällä tarkoitetaan rakennuksen seinää, joka erottaa ulkotilan sisätilasta. 
Pienrakennuksissa lappeen myötäiset ulkoseinät toimivat myös usein rakennuksen kanta-
vina seinärakenteina, niiden siirtäessä kattoristikoilta tulevan painon alemmas perustuk-
siin (Koskenvesa & Mäki 2003, 74). Ulkoseinien runkomateriaalina käytetään 48 mm x 
198 mm paksua CE-merkittyä mitallistettua sahatavaraa.  
 
Ulkoverhouspaneelin ja tuulensuojalevyn välissä 32 mm paksu pystykoolaus ja höyryn-
sulkumuovi näyttelevät tärkeää osaa rakenteen kosteudenhallinnassa. Paneelin taakse 
jäävä 32 mm paksu ilmarako mahdollistaa ilman kierron rakenteiden välissä jolloin pa-
neelien taustalle ja tuulensuojalevyn pintaan päässyt kosteus saadaan kuivatettua. Höy-
rynsulkumuovin tehtävä taas on estää rakennuksen sisältä ulospäin työntyvää kosteaa ve-
sihöyryä tiivistymästä rakenteen sisään.  
 
Ulkoseinien rakenne on esitetty kuvassa 5 ulkoa sisälle päin, ja käsittää seu-
raavat materiaalit:  
1. ulkoverhouspaneeli 
2. tuuletusrako 32 mm pystykoolauksella k600 
3. puukuitulevy 12 mm 
4. pehmeä eriste 200 mm runkojaolla k600 
5. höyrynsulkumuovi 
6. pehmeä eriste 50 mm vaakakoolauksella k600 
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7. kipsilevy 13 mm. 
 
 
 KUVA 5. Ulkoseinän laskentavaiheen periaatteellinen rakennetyyppi. 
 
Seinän pääasiallisena lämmöneristeenä toimii 200 mm paksu villaeriste k600 runkotolp-
pajaolla. Muita lämpöä eristäviä rakenteita ovat ulkoseinän tuuleneristeenä toimiva puu-
kuitulevy, sisäseinän ohuempi (50 mm) paksu, villaeriste sekä sisäpinnan kipsilevy.  Ul-
koseinän U-arvo U = 0,1632 W/(K·m²) saadaan seuraavasti:  
 
TAULUKKO 2.. Ulkoseinän materiaalien lämmöneristyskyky. 
 
 
 
2.2.3 Yläpohja 
 
Yläpohjalla tarkoitetaan rakennuksen alakaton yläpuolista rakennetta. Se käsittää vesi-
kattorakenteen sekä välikaton rakenteet ja lämmöneristeet. Vesikattorakenteen tärkein 
tehtävä on estää ylhäältä tulevan veden pääsy alas rakenteisiin. Tässä tärkeää osaa näyt-
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televät riittävän kokoiset räystäät sekä huolellisesti asennettu aluskate ja varsinainen ve-
sikatemateriaali. Välipohjan tehtävä on estää lämpimän ilman haihtumisen ylös ulkoil-
maan. (Vesikaton toimivuus ja kattotyypin valinta: vesikaton toimivuus tulee olla kun-
nossa 2014.) Kohteen vesikaton kaltevuus on 1:3.  
 
Katon rakenne on esitetty kuvassa 6 ulkoa sisälle päin ja se käsittää seuraa-
vat materiaalit:  
1. kattopelti Ruukki Classic 
2. ruodelaudoitus 32 mm jakoväli k300 
3. tuuletusrimat 22 mm jakoväli k900 
4. aluskate  
5. Puhallusvilla 500 mm 
6. NR kattoristikot jakoväli k900 
7. höyrynsulkumuovi 
8. harvalaudoitus jakoväli k300 
9. alakattomateriaali 
 
 
   KUVA 6. Yläpohjan laskennallinen leikkauskuva. 
 
Yläpohjan lämmöneristevaatimus onkin selvästi muita rakenneosia tiukempi. Tämä joh-
tuu lämmön luonnollisesta noususta ylöspäin, jolloin erityisesti yläpohjan on pystyttävä 
pitämään lämmin ilma rakennuksen sisäpuolella. Yläpohjan harvalaudoitus on liitteessä 
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3 ja taulukossa 3 merkitty puutteellisten materiaalivaihtoehtojen vuoksi merkitty läm-
möneristekerroksena. Yläpohjan U-arvo 0,897 W/(K·m²) saadaan seuraavasti:  
 
TAULUKKO 3. Yläpohjan materiaalien lämmöneristyskyky. 
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3 RAKENTAMINEN PITKÄSTÄ TAVARASTA 
 
 
Pitkästä tavarasta rakentaminen on yleisin rakentamistavoista Suomessa, ja sillä onkin 
pitkät perinteet ajalta, jolloin talopaketteja ei ollut saatavilla (Koskenvesa & Mäki 2003, 
16). Vertailun rakentamistavoista pitkästä tavarasta rakentaminen mielletään käytän-
nössä aina halvemmaksi vaihtoehdoksi. Vaihtoehto sopii erityisesti henkilölle, jolla on 
alan koulutusta ja resursseja rakentaa taloa itse.  
 
Pitkästä tavarasta rakennettaessa on tärkeää huomioida ennen työn aloitusta sekä raken-
tamisen aikana materiaalien säilöntä ja rungon suojaaminen/kuivattaminen työn ede-
tessä. Ideaali tilanne olisikin, mikäli työmaalla tarvitsisi varastoida ainoastaan kyseisen 
työvaiheen rakennusmateriaalit. Tämä toteutuu kuitenkin käytännön syistä todella har-
voin, ja siksi esimerkiksi kevytpeitteitä kannattaa puutavaran peittelyyn varata jo etukä-
teen. Materiaalin varastointia kannattaa miettiä etukäteen myös muista syistä. Kun ma-
teriaaleilla ja välineillä on työmaalla omat paikkansa, pysyy työmaa paremmassa järjes-
tyksessä, mikä puolestaan parantaa työturvallisuutta.  Ellei toisin erikseen sovita, on ra-
kennuttajan vastuulla huolehtia materiaalien tilaaminen työn etenemiseksi niin, ettei työ 
keskeydy.  
 
 
3.1 Työvaiheet 
 
Työvaiheet voidaan jakaa pääpiirteittäin viiteen eri ryhmään: runkotöihin, vesikattotöi-
hin, eristystöihin, ulkoseinätöihin sekä ikkuna- ja oviasennuksiin. Seuraavissa luvuissa 
käydään tarkemmin läpi, mitä mihinkin työvaiheeseen sisältyy sekä kauanko työvaiheelle 
tulisi varata aikaa.  
 
Työvaiheet tulee tehdä huolella, sillä toimivat lähtökohtana seuraavalle työvaiheelle. Esi-
merkiksi runkojako on tehtävä niin, että levysaumat osuvat rungolle ja villat pysyvät tii-
viisti paikallaan. 
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3.1.1 Runkotyöt 
 
Runkotöillä tarkoitetaan rakennuksen kantavan rakenteen pystytystöitä kivijalasta harja-
korkeuteen. Käytännössä tämä tarkoittaa seinien runkotolppien pystytystöitä, terassin 
pilari- ja palkkiasennuksia sekä kattoristikoiden nosto- ja asennustöitä.  
 
Runkotyöt aloitetaan asentamalla kivijalan päälle bitumikermikaista ja painekyllästetty 
198 mm x 48 mm paksu lankku (Koskenvesa & Mäki 2003, 74). Lankku ankkuroidaan 
kiinni kivijalasta nousevilla harjateräksillä. Lankun päälle merkataan runkojako 600 
mm tolppajaolla sekä ovi- ja ikkuna-aukkojen paikat. Tolpat voidaan katkaista ja loveta 
maassa valmiiksi ennen asennusta. Talon kantaville sivuille tolppiin tehtyihin loviin 
asennetaan syrjälleen palkiksi yksi 198 mm x 48 mm paksu lankku. Rungon päälle ase-
tetaan latkalleen vielä toinen lankku yläjuoksuksi. Ovi- ja ikkuna-aukkojen tolpat mer-
kataan ja katkaistaan oikeaan korkoon, ja aukkojen yläpuolelle asennetaan lisäpalkit. 
Päätyjen runkotolpat sidotaan rakenteeseen pysyvästi vasta kattotuolien asennusten yh-
teydessä. Terassien puupilarit katkaistaan oikeaan korkoon ja liimapuupalkit nostetaan 
niiden päälle. Liimapuupalkit nostetaan paikalleen ja naulataan kiinni pilareihin ennen 
kuin nostolenkit irrotetaan. (Kavaja 2009, 85-90.) 
 
Valmiin yläjuoksun päälle naulataan kattotuolikulmaraudat 900 mm jaolla. Kun kulma-
raudat on saatu naulattua paikalleen, nostetaan kattoristikot yksitellen paikalleen ja nau-
lataan sekä tuetaan väliaikaisesti paikalleen. Kun kaikki kattoristikot on saatu nostettua, 
tuetaan ne molemminpuolisin vinolaudoituksin sitomaan rakenne tuulta vastaan (Kos-
kenvesa & Mäki 2003, 78). Liimapuupalkkien ja kattotuolien asentamiseen olisikin 
hyvä varata kokonainen päivä, jolloin mahdollisen nostimen vuokra saataisiin rajoitet-
tua yhteen päivään, ja väliaikainen tuenta saataisiin pidettyä minimissään.  
 
 
3.1.2 Vesikattotyöt 
 
Rakennuksen kosteudenhallinnan kannalta vesikattotöiden voidaan katsoa olevan raken-
nustöiden tärkein vaihe, ja siksi se tulisikin tehdä huolellisesti. Vesikattotyöt on tärkeää 
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päästä aloittamaan mahdollisimman pian kattotuolien asennuksen ja tuennan jälkeen, että 
rakenteesta saataisiin mahdollisimman aikaisin vesitiivis.  
 
Katon tuulenohjainten asennus suoritetaan heti kattotuolien asennuksen yhteydessä, kun 
kattotuolien väleihin pääsee vielä helposti ennen ruoteiden asennusta. Ne niitataan mo-
lempien kattotuolien sivuun kiinni, niin että tuulenohjaimen reuna päättyy seinän tuu-
lensuojalevyn kanssa samaan linjaan.  
 
Varsinaiset vesikattotyöt aloitetaan asentamalla aluskate, tuuletusrimat sekä kattoruoteet 
paikalleen. Aluskatteen, rimojen ja ruoteiden asennus sujuukin helpoiten aloittamalla 
asennustyö telineiltä, ja sitä mukaa kun työ etenee, saadaan seuraava aluskate rullattua 
paikalleen edellisten ruoteiden päältä. Varsinkin loivemmilta katoilta ruoteista muodos-
tuu melko tasainen ja tukeva pohja työntekoon. Ruoteet asennetaan 300 mm jaolla, ja 
niiden tulisi tulla hieman yli 600 mm rakennuksen päädystä yli, jolloin ne voidaan kat-
kaista myöhemmin tarkalleen oikeaan mittaansa. Myös aluskate tulisi katkaista vähin-
tään 400 mm pitkäksi molemmista päädyistä. (Keppo 2010, 19.) 
 
Kun kattoruoteet on saatu asennettua harjalle asti, asennetaan rakennuksen päätyihin 
ruoteen alapuolelle 580 mm pitkät poikaset jotka naulataan kiinni ruoteisiin. Lankut 
asennetaan joka kolmanteen ruoteeseen ja yli menevät ruoteet katkaistaan poikasten 
päätyjen tasalle. Lankkujen päätyihin asennetaan kaksi 122 mm ulkoverhouslautaa vaa-
kaan kiertämään koko kattorakenteen. Näitä ulkoverhouslautoja kutsutaan otsalaudoiksi, 
ja ne muodostavat ulkonäön lisäksi asennuspohjan ränneille. Lankkujen alareunaan lyö-
dään vierekkäin kiertämään neljä 98 mm leveää ulkoverhouslautaa 15 mm ilmaraoin 
(Keppo 2010, 16). 
 
 
3.1.3 Ulkoseinätyöt 
 
Ulkoseinätyöt käsittävät rakenteet rungosta ulkopintaan. Näiden rakenteiden asennustöi-
hin kuuluvat tuulensuojanlevytys, ulkoseinien koolaus, paneelaus sekä nurkkalautojen 
asennus.  
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Ulkopuolen tuulensuojalevy kannattaa asentaa heti, kun runko on lyöty ja vesikatto on 
peltiä vaille valmis. Hyvin asennettu tuulensuojalevy jäykistää rakennetta, eristää läm-
pöä, sekä nimensä mukaisesti suojaa rakennetta tuulelta (Koskenvesa & Mäki 2003, 
75). Kun tuulensuojalevy on saatu asennettua, voidaan sitä seuraavat työt tehdä vaihto-
ehtoisesti ennen tai jälkeen rungon eristämisen.  
Levytys aloitetaan levyttämällä runkotolpat ulkopuolelta koko matkalta. Tuulensuoja-
levy naulataan noin 250 mm välein runkoon kiinni. Tuulensuojalevyn tulee nousta noin 
500 – 600 mm kattotuolin alareunan yläpuolelle, jolloin se estää tuulen jäähdyttämästä 
ja levittämästä yläpohjan lämmöneristeitä. 
 
Kun ulkoseinä on levytetty ja levysaumat teipattu huolellisesti, naulataan 32 mm paksut 
pystylaudat seinään runkojaolle. Myös ikkuna- ja oviaukkojen reunat laudoitetaan.  Näi-
den tarkoitus on luoda paneelin taakse tuulettuva tila, joka kuivaa rakennetta. (Kavaja 
2009, 98.)  
 
Kun koolaus on valmis, voidaan aloittaa ulkoverhouspaneelin asennus. Alimman vaaka-
paneelin alareuna sahataan viistoon, noin 35 asteen kulmaan, jolloin se muodostaa tip-
panokan alaspäin, eikä valuta vettä rakenteeseen päin. Alin paneeli asennetaan tarkasti 
suoraan, ja työn edetessä tarkkaillaan paneelin vaakasuoruutta välille merkatuista korko-
merkeistä. Paneelaus lopetetaan niin, että ylin paneeli jää osittain räystäslaudoituksen 
taakse piiloon. (Kavaja 2009, 102.) 
 
Nurkkiin ja ovipieliin asennetaan lopuksi ulkoverhouslaudat peittämään ja suojaamaan 
paneelin päitä. Nurkkalaudoitus toteutetaan niin, että 122 mm leveä nurkkalauta asenne-
taan toiselle sivulle ensin, ja leveämpi 148 mm leveä nurkkalauta sen kylkeen niin, että 
nurkkalaudoitus näyttää molempiin suuntiin yhtä leveältä (Kavaja 2009, 103). 
 
 
3.1.4 Eristys 
 
Jos aiempien työvaiheiden aikana runko on päässyt kastumaan, tulee runko kuivattaa 
ennen villan asentamista. Tärkein lämmöneristys tapahtuu 200 mm paksulla pehmeällä 
villalla, esimerkiksi Parocin kivivilla. Täydet levyt asetetaan suoraan rungon väleihin, ja 
kaikkiin alle 600 mm pienempiin väleihin leikataan noin 5 mm liian leveä pala, niin että 
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villa pysyy seinässä tiiviisti jättäen mahdollisimman vähän ilmarakoja, mutta kuitenkin 
niin, ettei villa painu kasaan ja menetä lämmöneristyskykyään (Koskenvesa & Mäki 
2003, 75). 
 
Kun koko runko on saatu villoitettua, asennetaan asuntojen sisäseiniin ja –kattoihin 
höyrynsulkumuovi. Höyrynsulkumuovin asennuksessa on tärkeää huomioida että kaikki 
saumat ja reiät saadaan teipattua umpeen, jolloin rakenne toimii kuten sen on tarkoitus. 
(Koskenvesa & Mäki 2003, 75.) 
 
 
3.1.5 Ovi- ja ikkuna-asennukset 
 
Ikkuna- ja oviasennuksia aikatauluttaessa on sitä parempi, mitä vähemmän aikaa niitä 
tarvitsee varastoida työmaalla. Ideaali tilanne olisikin, mikäli ikkunat ja ulko-ovet voi-
taisiin asentaa yhdellä kerralla suoraan niiden saapuessa työmaalle lukuun ottamatta 
pääovea, jonka tilalla pidetään työn aikaista väliaikaista ovea. Näin tavaroiden kuljetuk-
sissa aiheutuvat riskit minimoituvat.  
 
Runkoa kasatessa ikkunoita ja ovia varten tulisi ovi- ja ikkuna-aukkoihin jättää 20 mil-
liä asennusvaraa (Kavaja 2009, 89). Näin asennustyö käy helpommin ja nopeammin, ja 
aukot saadaan jälkikäteen tiivistettyä lämpöä pitäviksi. Ikkunoita asennettaessa tulisi 
karmin alle laittaa 10 mm paksut korkolaput molempiin kulmiin, jolloin myös karmin 
alapuolelle jää 10 mm tilaa polyuretaanivaahdolle. Asennusvaiheessa ikkuna kiilataan 
paikalleen suoraan ja seinän kanssa samaan linjaan puukiiloilla, jotka poistetaan ensim-
mäisen polyuretaanivaahdon kovetuttua. Lopuksi myös kiiloista jääneet aukot täytetään 
vaahdolla. (Koskenvesa & Mäki 2003, 84-85.) 
 
Ikkunoiden alalaitaan asennetaan tippapelti, joka johdattaa veden pois rakenteesta ja 
karmista. Pelti asennetaan pienin ruuvein ikkunan alareunaan. (Koskenvesa & Mäki 
2003, 84.) Ikkuna-aukkoon karmin sivuille ja yläpuolelle halkaistaan ulkoverhouslau-
dasta täytepalat niin, että ne täyttävät aukon sivut karmista valmiiseen ulkoseinäpintaan. 
Tämän jälkeen aukon reunat kierretään kertaalleen ulkoverhouslaudalla.  
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Oviaukon alareunaan asennetaan bitumikermikaista, joka estää kosteuden siirtymisen 
rakenteeseen. Ovien karmit asennetaan tarkasti vatupassin kanssa karmiruuvein paikal-
leen. Ovilehdet nostetaan paikalleen, että saadaan varmuus oviaukon toimivuudesta. Jos 
ovi ei toimi kunnolla, säädetään karmit ovilehden mukaan. Kun ovi aukeaa ja sulkeutuu 
helposti, eikä karmin ja ovilehden väliin jää aukkoja, tiivistetään oviaukot villalla. Näin 
oven karmia voi säätää myöhemmin, jos rakennus elää ajan saatossa.  
 
 
3.2 Aikataulu 
 
Töiden aikataulutus etukäteen helpottaa suuresti esimerkiksi materiaalien tilaamista työ-
maalle. Lisäksi aikataulusta on helppo seurata työn suunniteltu eteneminen ja laatia 
maksuerätaulukko (Suorakanava Oy: Rakennustöiden aikataulutus). 
 
Pitkästä tavarasta rakennettaessa kuluu työhön kahdelta rakennusammattimieheltä yh-
teensä kaksikymmentäviisi työpäivää (kuva 7). Työmenekit on laskettu käyttäen 
RATU-aikataulukirja 2015:n sekä pienyrittäjän ilmoittamia työmenekkejä (liite 4). Työ-
aikataulu on laskettu käyttäen T3-aikoja, mutta siinä ei ole otettu huomioon mahdollisia 
työstä riippumattomia keskeytyksiä, kuten sääolot tai puuttuvista rakennusmateriaaleista 
johtuvat odotusajat.  
 
 
KUVA 7: Kahden rakennusammattimiehen työssä kuluva aika.  
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3.3 Kustannukset 
 
Kustannukset voidaan karkeasti jakaa kahteen pääryhmään: materiaaleihin, sekä työhön.  
Näistä suurempi erä tulee materiaaleista. Materiaalien osuus kokonaiskustannuksista on 
poikkeuksetta laaja, joten rakennuttajan kannattaa ehdottomasti kilpailuttaa hinnat kulu-
jen karsimiseksi.  
 
Materiaalien kustannukset on laskettu taloon.com -sivuston arvonlisäverottomia materi-
aaliyksikköhintoja käyttäen. Ne sisältävät noin kymmenen prosentin hukkamateriaali-
osuuden sellaisissa materiaaleissa joissa hukalta ei voida välttyä. Tällaisia ovat esimer-
kiksi kattoruoteet ja ulkoverhouspaneeli. Materiaalien määrät ja hinnat ovat esitettynä 
tarkemmin liitteessä 5. 
 
Materiaalien kustannukset on jaettu taulukossa 4 pääryhmittäin seuraavasti:  
1. runkomateriaalit: rungon alajuoksu, rungon puutavara, pilarit, palkit, sekä katto-
tuolit 
2. vesikattomateriaalit: tuulenohjaimet, aluskate, tuuletusrimat, ruoteet, otsalaudat 
sekä räystäsaluslaudat 
3. ulkoseinämateriaalit: tuulensuojalevyt ja –teippi, koolauslaudat, ulkoverhouspa-
neelit sekä nurkkalaudat 
4. lämmöneristysmateriaalit: päälämmöneriste kivivilla 200 mm sekä höyrynsulku-
muovi ja –teippi 
5. ovet ja ikkunat: ulko-ovet ja –ikkunat 
6. täydentävät varusteet: huopa, naulat, niitit sekä muut rakennustöihin kuluva ma-
teriaali.  
 
TAULUKKO 4. Materiaalin hinnat pääryhmittäin. 
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Myös toiseen, työstä kertyvään hintaan, on rakennuttajan mahdollista vaikuttaa. Sillä 
pystyykin pelaamaan hieman lopullisen hinnan kanssa. Lopulliseen summaan vaikutta-
vat esimerkiksi: rakentajien määrä ja tuntipalkka sekä oman osaamisen hyödyntäminen 
ja niin sanottu kökkätyö. Työntekijöitä palkatessa tulisi pyytää tarjousta useammalta 
urakoitsijalta. Laskelmassa on käytetty kahta ulkoista rakennusmiestä, joista kummasta-
kin maksetaan kiinteää kolmenkymmenenviiden euron tuntihintaa. 
 
Töissä kuluva aika on jaettu taulukossa 5 viiteen päätyöryhmään seuraavasti: 
1. runkotyöt: alajuoksu ja tiivistenauha, seinän runkotyöt sekä kattotuolien asennus  
2. vesikattotyöt: tuulenohjainten asennus, aluskatteen levitys, tuuletusrimojen asennus, 
kattoruoteiden asennus, otsalaudoitus sekä räystään aluslaudoitus 
3. ulkoseinätyöt: tuulensuojalevytys, ulkoseinien pystykoolaus, ulkoseinien paneelaus, 
nurkkalaudoitus 
4. eristystyöt: rungon villoitus, höyrynsulkumuovin asentaminen 
5. ikkuna- ja oviasennukset: ikkunoiden ja ovien asennukset, aukkojen tiivistäminen, ikku-
napellitys, pielilaudoitus. 
 
TAULUKKO 5. Töistä kertyvä hinta jaoteltuna pääryhmiin. 
 
 
Materiaalien ja työkustannusten lisäksi pakollisia kustannuksia ovat rahdit sekä nosturin 
vuokra. Näistä rahtien osuus voi työmaan aikana elää huomattavasti, johtuen joidenkin 
tavarantoimittajien lupaamista ilmaisista rahtikustannuksista sekä rakennuttajan ja ura-
koitsijan mahdollisista omista materiaalin kuljetusresursseista.  
 
Työmaalla ainoa nosturia vaativa työvaihe on kattotuolien sekä terassipalkin nostotyö. 
Useimmiten ongelmia nostoissa eivät aiheuta kattotuolien tai palkin massa vaan pituus. 
Tästä syystä voidaankin työmaille etsiä mahdollisimman pieni autonosturi. Pienempi 
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kone sopii muutenkin kokonsa puolesta paremmin useimmiten pienemmille paritaloton-
teille. Liimapuupalkki ja kattotuolit pyritään asentamaan yhden työvuoron aikana. Tällöin 
autonosturin sekä kuskin kokonaiskustannus saadaan kertomalla tuntihinta kahdeksalla. 
Kun ajoneuvonostimen sekä kuskin yhteenlaskettu tuntihinta on 150 €, tulee vuokrauksen 
loppuhinnaksi yhteensä 1200 €.  
Taulukkoon 6 on jaoteltuna materiaalien, töiden ja nosturin hinta sekä näiden yhteenlas-
kettu kokonaiskustannus. 
 
TAULUKKO 6. Kokonaiskustannukset jaoteltuna ryhmittäin. 
Materiaalit Työkustannukset Nosturin vuokra Kokonaiskustannus 
27 620,07 € 9940 €  1 200 € 38 760,07 € 
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4 TALOPAKETTI 
 
 
Talopaketilla tarkoitetaan rakentamistapaa, jossa talotehdas kasaa rakennuksen rakenteet 
valmiiksi elementeiksi, jotka myöhemmin kuljetetaan sekä kasataan paikalleen. Talopa-
ketti voidaan tilata useissa eri toimitusasteissa. Tällaisia paketteja ovat esimerkiksi täysin 
muuttovalmis, sisustusvalmis tai säältä suojattu rakenne. (Ainoakoti: 3 toimitusastetta) 
Säältä suojaan –paketilla tarkoitetaan toimitusastetta, jossa ulkoseinä- sekä kattorakenteet 
toimitetaan niin, että vesi sekä tuuli eivät pääse rakenteen sisään.   
 
Siinä missä talopaketti saattaa kokonaiskustannuksissa nousta pitkästä tavarasta raken-
tamista kalliimmaksi vaihtoehdoksi, on sillä kuitenkin muita huomattavia etuja. Tällai-
sia ovat esimerkiksi aikataululliset edut, varmuus elementtien kuivuudesta sekä raken-
teiden ja pohjan nopea suojaus sateelta.  
 
Muita talopaketin etuja ovat ehdottomasti sen siisti asennustyö paikan päällä. Kun 
seinä- ja kattorakenteet saapuvat työmaalle valmiina elementteinä, säästytään työmaalla 
lisätöitä aiheuttavilta materiaalihävikin ja rakennusjätteen siivoamiselta. Näin myös työ-
maa pysyy paremmin järjestyksessä, mikä vähentää entisestään työtapaturmariskiä.  
 
 
4.1 Toimitusaste 
 
Talopaketin toimitusaste on niin sanottu säältä suojaan -paketti käsittäen ulkoseinä- 
sekä kattoelementit seuraavasti: puurunko 198 mm villoitettuna ja sisäpuolinen höyryn-
sulku asennettuna, tuulensuojalevytys asennettuna ja tiivistettynä, ulkoseinän koolaus ja 
paneelaus suoritettuna, nurkkalaudoitus asennettuna sekä ikkunat ja ovet asennettuna, 
pellitettynä sekä pielet laudoitettuna. Kattoristikot asennettuna, aluskate asennettuna, 
tuuletusrimat ja kattoruoteet lyötynä sekä otsalaudat ja räystäät valmiina. Talopakettitar-
jouksen tarkemmat tiedot löytyvät liitteestä 6.  
 
Kyseinen toimitusaste tarjoaa rakentajalle valmiit ulkopinnat sekä rungon lämmöneris-
tyksen, mutta jättää varaa myös taloteknisille muutoksille, kuten sähkölinjojen vedoille 
ja rasioiden paikalle. Toimitusaste ei myöskään sisällä yläpohjan lämmöneristystä, tai 
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vesikaton varsinaista katemateriaalia, vaan ne on tilaajan hankittava erikseen (Mäki-
Knuuttila 2017). 
 
 
4.2 Työvaiheet 
 
Talopaketissa voidaan useat pitkästä tavarasta rakennetun rakennuksen työvaiheet suorit-
taa etukäteen. Esimerkiksi seinäelementit voidaan villoittaa, muovittaa, levyttää, koolata 
sekä paneelata jo tehtaalla. Valmiiksi lämmöneristettyjen elementtien saumat täytyykin 
tiivistää asennusvaiheessa huolella, jotta rakennuksen U-arvo säilyisi suunnitelmien mu-
kaisena.  
 
Talopaketin työmaalla tapahtuvat työvaiheet voidaan jakaa seuraavasti: tavaran vastaan-
otto työmaalle, nosturin valmistelu nostopaikalle, elementtien nostot ja asentaminen, 
mahdolliset vesikattotyöt sekä viimeisten liitosten peittotyöt, kuten nurkkalautojen asen-
nus sekä katon harjan tiivistystyöt. (Mäki-Knuuttila 2017.) Työmaalla tapahtuvissa asen-
nustöissä on niin toimittajien kuin pystytysurakoitsijoidenkin välisiä eroja.  
 
Talopaketin osat sekä materiaalit saapuvat työmaalle usein kerralla, ja niiden varastointiin 
kannattaa rakentajan varautua työmaalla etukäteen. Esimerkiksi pystyyn varastoitavat 
elementit ja kattotuolit tarvitsevat tukevat vinotuet sekä tasaisen alustan. Kaikki saapuva 
materiaali tulisi varastoida irti maasta, jolloin ne eivät kerää kosteutta ja likaa maaperästä. 
Varastoitava puumateriaali ja elementit tulee suojata sateelta esimerkiksi kevytpeittein. 
(Kavaja 2009, 32.) 
 
Kattotyöt eroavat talopakettitoimittajien välillä suuresti. Jotkut talotoimittajat suorittavat 
vesikattotyöt samaan tapaan kuin pitkästä tavarasta rakentaessa, asentaen ensin kattotuo-
lit ja jatkaen kappaleen 3.1.2 mukaisesti. Toinen tapa on toimittaa kattolappeet valmiina 
elementteinä ja asentaa sekä kiinnittää ne yhteen paikalleen sekä lopuksi tiivistää harja.   
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4.3 Aikataulu 
 
Talopaketin toimitusaika tulee sopia aikaisintaan kolmen kuukauden päähän tarjouksen 
hyväksymisestä. Talopaketin asennukseen varaa toimittaja kahden viikon asennusajan, 
mutta varsinainen nosto- ja asennustyö voi tapahtua huomattavasti nopeammassa ajassa. 
Ideaalitapauksessa voidaan valmistaviin töihin varata 1 työvuoro, seinäelementtien nos-
toon 1 työvuoro, parvekepilarien ja palkkien sekä kattoelementtien nostoon ja asennuk-
seen 1 työvuoro sekä täydentäviin töihin 1 työvuoro. (Mäki-Knuuttila 2017.) 
  
Tilaajan olisi järkevää sopimusta laatiessa vaatia talon pystytysurakoitsijalta pykälä, 
jonka mukaan asennustyöhön varatun ajan ylittäminen tietää urakoitsijalle sakkoja. Näin 
tilaaja voi varmistaa aikataulussa pysymisen.  
 
 
4.4 Kustannukset 
 
Esimerkkitapauksessa talopaketin kokonaishintaan on sisällytetty lisähinnasta talotoi-
mittajan aliurakoitsijan asennustyöpalvelu, mikä vähentää entisestään tilaajan vastuuta 
esimerkiksi oikeanlaisen nosturin vuokrauksesta ja asentajien palkkaamisesta. Talopa-
ketin lopullinen hinta on laskettu alkuperäisestä tarjouksesta poistamalla tarjoushinnasta 
arvonlisäveron sekä sisääntulokuistien kustannukset.  
 
Näin ollen talopaketin kustannukset jaetaan kahteen osaan: talopaketin hinta sekä pysty-
tys- ja asennustyö (taulukko 7). Molemmat hinnat ovat kiinteitä etukäteen sovittuja ar-
vonlisäverottomia hintoja, jolloin tilaaja voi varmistua, ettei ikäviä yllätyksiä ilmene jäl-
kikäteen.  
 
Talotehtaat tarjoavat poikkeuksetta lisähinnasta myös talopaketin asennuspalvelun. 
Mikäli talotehtaat eivät itse pysty tarjoamaan pystytyspalveluja, toimivat ne usein yh-
teistyössä resurssit omaavan pystytysurakoitsijan kanssa. Kuten itse talopaketin, myös 
asennustyön hintavaihtelua esiintyy eri toimittajien välillä laajalla skaalalla. Tästä 
syystä asennustyö kannattaa kilpailuttaa eri urakoitsijoiden kesken. Pystytysurakoitsijaa 
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valikoitaessa olisi hyvä huomioida myös urakoitsijan maine sekä kokemus hinnan li-
säksi. Halvin hinta saattaakin kostautua menetettynä työaikana, tai pahimmillaan näkyä 
työn heikkona laatuna. 
 
TAULUKKO 7. Talopaketin kokonaiskustannukset eriteltynä pääryhmiin.  
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5 VERTAILU 
 
 
5.1 Aikatauluvertailu 
 
Pitkästä tavarasta rakennettaessa saatiin näiden työvaiheiden osalta työhön kuluvaksi 
ajaksi kaksikymmentäviisi työvuoroa ilman viivästyksiä. Runko- ja vesikattotöiden 
osalta tällaisia yleisimpiä viivästyksiä ovat esimerkiksi sääolosuhteet, rungon kuivatta-
minen sekä materiaalien viivästyminen työmaalta. Kokonaisaika saattaa pienten viiväs-
tysten johdosta kohota nopeasti kuuteen viikkoon. Työaikataulut laskettiin käyttäen 
RATU-kortiston ilmoittamia työaikoja.  
 
Talopaketin kokonaisaikatauluun asennustyölle varataan kaksi viikkoa. Seuraavat työ-
vaiheet ja niiden materiaalit tulee silti hankkia hyvissä ajoin, sillä käytännössä asennus-
työ tapahtuu poikkeuksetta huomattavasti nopeammassa ajassa. Näin ollen rakentamis-
tapojen aikatauluvertailu muodostuu liukuvalla aikataululla vähintään viidestätoista jopa 
kahteenkymmeneenyhteen työvuoroon (taulukko 8).  
 
TAULUKKO 8. Pystytysaikatauluvertailu. 
Rakentamistapa Aikataulu Erotus 
Rakentaminen pitkästä tavarasta 25 työvuoroa 0 
Talopaketti 4-10 työvuoroa 15-21 työvuoroa 
 
 
5.2 Kustannusvertailu 
 
Molempien rakennustapojen kustannuksia jakaessa ja vertaillessa, saatiin selville että ra-
kennustavasta riippumatta suurimmat kustannukset kertyivät materiaalien hinnoista. Ma-
teriaalikustannukset käsittivätkin rakennustavasta riippuen noin seitsemänkymmentä pro-
senttia työvaiheiden kokonaiskustannuksista. Talopaketin materiaalikustannukset sisältä-
vät lisäksi elementtien kasaamisen työstä kertyvät kustannukset, jolloin osuus nousee 
noin kahdeksaankymmeneenviiteen prosenttiin. Molemmissa tavoissa kustannukset las-
kettiin arvonlisäverottomina hintoina.  
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Pitkästä tavarasta rakennettaessa saatiin materiaalien ja työn kokonaishinnaksi yhteensä 
38 760,07 €. Talopaketin ja sen pystytyksen kokonaishinnat ovat yhteensä 64 107 €. 
Näistä talopaketin osuus on 53 226 € sekä pystytyspalvelun osuus 10 881 €  (taulukko 9). 
 
TAULUKKO 9. Kustannuserot tapaus 1. 
Rakentamistapa Materiaalit Työn 
osuus 
Muut 
kulut 
Kokonais-
summa 
Erotus 
Rakentaminen 
pitkästä  
tavarasta 
27 620,07 € 9 940 € 1 200 € 38 760,07 € 0 
Talopaketti 53 226 € 10 881 
€ 
0 € 64 107 € + 25 346,93 € 
 
Taulukossa 10 on esitetty vaihtoehtoinen kustannuslaskenta. Mikäli rakennuttajalta löy-
tyy alan koulutus, ja kykenee hän työskentelemään rakennuksella yhtäjaksoisesti, voitai-
siin pitkästä tavarasta rakennettaessa työkustannukset puolittaa. 
 
TAULUKKO 10. Kustannuserot tapaus 2.  
Rakentamistapa Materiaalit Työn 
osuus 
Muut 
kulut 
Kokonais-
summa 
Erotus 
Rakentaminen 
pitkästä  
tavarasta 
27 620,07 € 4 970 € 1 200 € 33 790,07 €  0 
Talopaketti 53 226 € 10 881 € 0 e 64 107 € + 30 316,96 € 
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6 POHDINTA 
 
 
Opinnäytetyö tarjoaa hyvän vertailupohjan kahden rakennustavan välille. Se ei kuiten-
kaan yksinään kerro, kumpi vaihtoehto on parempi, sillä siihen vaikuttavat aina rakenta-
jan omat vaatimukset, arvot ja henkilökohtaiset mieltymykset.  
 
Opinnäytetyö ei kerro absoluuttista totuutta hintavertailusta, sillä vertailukohtina käytet-
tiin ainoastaan yhtä talopakettitoimittajaa, sekä vain yhden materiaalintoimittajan hin-
toja. Tämän lisäksi hintaan vaikuttavat monet asiat kuten rakentajan oma osallistuminen 
rakennustöihin, rakennustyömaan pohja, urakoitsijoiden sekä materiaalien hinnat, mate-
riaalien toimituskulut, työvälineiden vuokraustarve, talopaketin toimitusaste sekä aika-
taulu.  
 
Päivätöissä käyvälle rakentajalle, jolla aikaa työmaalle on lähinnä iltaisin ja viikonlop-
puisin, tarjoaa talopaketti ehdottomasti varteenotettavan vaihtoehdon. Vaikka se tulee-
kin hieman kalliimmaksi, se takaa esimerkiksi valmiiksi kuivat rakenteet sekä tehok-
kaamman ajankäytön projektia koskien. Muussa tapauksessa säästö pitkästä tavarasta 
rakennettaessa kattaa monelle rakentajalle työssä kuluvan ajan. Erityisesti pientaloura-
koitsijalla hintaero korostuu, sillä säästö ajassa on todella pieni verrattuna hintaeroon 
maksimaaliseen katteeseen pyrkivälle yrittäjälle.   
 
Kuten sanottu, opinnäytetyö on lähinnä suuntaa antava pohja, ja sitä voisikin tulevaisuu-
dessa kehittää monipuolisesti useaan suuntaan. Ensimmäiseksi kyseistä paritalon pohjan 
vertailua voitaisiin jatkaa muidenkin rakennustyövaiheiden osalta, ja luoda täydellinen 
vertailu avaimet käteen –talopakettiin. Muita vertailukohtia ovat esimerkiksi tarkempi 
selvitys rakentajan omasta osallistumisesta rakennustyöhön sekä talopaketin toimitusas-
teen vaikutus hintavertailuun.  
 
Vaikka opinnäytetyö onkin suunniteltu erityisesti yksittäistä paritaloprojektia silmällä pi-
täen, voidaan sitä hieman muuntaen soveltaa myös muihin paritaloihin, rivitaloihin sekä 
omakotitaloihin. Opinnäytetyötä voidaan hyödyntää tällaisenaan pienyrittäjän tai yksityi-
sen rakennuttajan uutta paritaloprojektia suunnitellessa. Se tarjoaa projektiin valmiiksi 
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alustavat kuvat, kuten myös materiaalit sekä aikataulun ulkoseinien ja vesikattotöiden 
osalta. - päätyi rakentaja sitten kumpaan rakennustapaan tahansa. 
Pääasiassa työ onnistui hyvin, ja rakennustapojen välille saatiin luotua selkeä vertailu 
sekä avattua miksi toinen vaihtoehto on toista kalliimpi, mistä hinnat tulevat ja mikä ra-
kennuttajan kannalta on tärkeintä, miten hintoihin voi vaikuttaa ja missä säästää. 
 
Työssä haasteita loi pääasiassa heikko tietämys talopaketin asennustöistä. Yhteistyö talo-
pakettitoimittajan kanssa tapahtui puhelimitse ja sähköpostilla, ja keskittyi enemmän ta-
lopaketista tehtävään tarjoukseen kuin asennustyöhön. Tämän johdosta joutui talopaketin 
työvaiheisiin sekä yleisiin vaatimuksiin kaivaa tietoa muista lähteistä. Lopputuloksena 
syntyi kuitenkin asiaa syvemmin avaava vertailupaketti, joka kertaa rakentajalle mitä 
kaikkea hänen on otettava huomioon uutta projektia aloittaessa tai sen työtapaa valitta-
essa.  
 
 
 
31 
 
 
LÄHTEET 
Ainoakoti. 3 toimitusastetta. Luettu 13.11.2017. Http://ainoakoti.fi/kolme-toimitusas-
tetta/ 
 
Kastelli. 2017. Talomallisto. Paritalot. Luettu 09.11.2017. https://www.kastelli.fi/fi/talo-
mallisto/paritalot/paritalot/  
 
Koskenvesa, A. & Mäki, T. 2003. 2. painos. Pientalon rakentaminen. Tampere. Raken-
nustieto Oy.  
 
Kavaja, R. 2009. 13. painos. Rakennuksen puutyöt. Helsinki. Rakennustieto Oy. 
 
Keppo, J. 2010. 4. painos. Talonrakentajan käsikirja 4. Pientalon vesikatto- ja ulkover-
houstyöt. Espoo. Rakentajan tietokustannus Oy. 
 
Lappalainen, M. 2010. Energia- ja ekologiakäsikirja. Suunnittelu ja rakentaminen. Hel-
sinki. Rakennustieto Oy. 
 
Mäki-Knuuttila, M. Talopakettimyyjä. 2017. Haastattelu 02.11.2017. Haastattelijana 
Kuhna, H. Seinäjoki.  
 
Pohjanmaan pelastuslaitos. 2017. Rakenteellinen paloluokitus. Palo-osastointi. Luettu 
08.11.2017. http://www.pohjanmaanpelastuslaitos.fi/palvelut/rakenteellinen-paloturval-
lisuus/palo-osastointi  
 
Puuinfo. 2011. Asuinrakennuksissa noudatettavat akustiset vaatimukset. Julkaistu 
16.04.2011. Luettu 30.10.2017. http://www.puuinfo.fi/rakentamismääräykset/asuinra-
kennuksissa-noudatettavat-akustiset-vaatimukset   
 
RATU KI-6026 Rakennustöiden menekit 2015  
 
Restakoti. 2014. Vesikaton toimivuus ja kattotyypin valinta. Vesikaton tulee olla kun-
nossa. Julkaista 17.07.2017. Luettu 07.11.2017. https://www.restakoti.fi/vesikaton-toimi-
vuus 
 
Suorakanava Oy. Rakennustöiden aikataulutus. Luettu 13.11.2017. https://www.raken-
taja.fi/indexfr.aspx?s=/kuluttaja/Suorakanava/rakennustoidenaikataulutus.htm  
 
Taloon.com. 2004. Rakennustarvikkeet. Luettu 24.10.2017. https://www.taloon.com/ra-
kennustarvikkeet/4093/dg  
 
 
 
 
 
32 
 
 
LIITTEET 
Liite 1: Alapohjan U-arvolaskelma    
 
  
      
33 
 
 
Liite 2: Ulkoseinän U-arvolaskelma    
 
  
34 
 
 
Liite 3: Yläpohjan U-arvolaskelma     
 
 
 
  
35 
 
 
Liite 4: Työmenekkitaulukko 
 
 
 
  
36 
 
 
Liite 5: Materiaalitaulukko                  1 (2)  
 
 
 
 
 
  
37 
 
 
 
                      2 (2) 
 
  
38 
 
 
Liite 6: Talopakettitarjous     1 (2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
39 
 
 
     2 (2) 
 
 
